Diagrama de Gantt

TÍTULO: Plan de operaciones y Entrenamientod e Plant Pals

GERENTE DE PROYECTO: Brenda Cantu

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Office Green

FECHA DE CREACIÓN 12-Jun

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA	HITOS Y TAREAS	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DURACIÓN	PORCENTAJE COMPLETADO DE LA TAREA
1	**Definir un plan de entregas y logística de la planta**					
1.1	Adquirir materiales de embalaje	Director de Cumplimiento	3/1	3/12	10	0%
1.2	Contratar a los conductores de reparto	Especialista en Recursos Humanos	3/15	3/26	10	0%
1.3	Calcular los costos de envío	Analista Financiero	3/29	4/9	10	0%
2	**Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro**					
2.1	Supervisar la configuración que realizarán los proveedores del software de gestión de inventario y cumplimiento de pedidos	Administrador de Inventario	4/12	4/14	3	0%
2.2	Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores	Director de Cumplimiento	4/15	4/16	2	0%
2.3	Determinar protocolos de seguridad internos para el equipo	Tester de QA	4/19	4/30	10	0%
3	**Desarrollar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados**					
3.1	Desarrollar sesiones de capacitación	Gerente de Capacitación	5/3	5/14	10	0%
3.2	Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos	Gerente de Capacitación	5/17	5/28	10	0%
3.3	Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación	Gerente de Capacitación	5/31	6/11	10	0%