



## Plant Pals: declaración de trabajo del proyecto de operaciones

**Líder de proyecto:** Brenda Cantú

**Patrocinador de producto:** Director de producto

**Historial de cambios:**

Fecha de cambio	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio

**Propósito:** El objetivo de esta Declaración de trabajo (SoW) es la configuración e instalación exitosas de nuevos equipos y software de seguimiento de inventario y cumplimiento para el equipo de Plant Pals.

**Alcance / actividades principales del proyecto:**

- Instalar y configurar el software de seguimiento de inventario y cumplimiento en todos los dispositivos que los empleados usarán para administrar el inventario y programar las entregas (incluyendo la auditoría del software Office Green existente y el desarrollo de optimizaciones)
- Crear manuales de capacitación y una guía de mantenimiento para el software y el equipo.
- Instalar equipos de cumplimiento en los almacenes de Office Green

- Reunión con empleados de Office Green para revisar los manuales y responder preguntas sobre el software y el equipo

#### Actividades fuera de alcance:

- Mantenimiento continuo del software (más allá de las fechas del contrato)
- Formación continua de los empleados (más allá del contrato)

#### Entregables:

- Instalación y configuración de software en todos los dispositivos Office Green
- Manuales de formación y guía de mantenimiento

#### Hitos principales:

- Hito 1: Configuración e instalación del software
- Hito 2: Instalación de equipos
- Hito 3: Manuales de formación y guía de mantenimiento

**Estimación de tiempo para completar el proyecto:** 80 horas

**Fecha estimada para completar el proyecto:** lunes 26 de abril

#### Términos de pago

A todos los proveedores y contratistas se les pagará en el momento de la entrega de los bienes y servicios, a menos que se negocie lo contrario.